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BÁO CÁO 

Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành quý III năm 2025 

trên địa bàn xã Sơn Hạ 

 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2741/STC-ĐTĐT ngày 

06/10/2025 về việc báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn 

thành quý III năm 2025 (lần 2). 

Qua rà soát, UBND xã Sơn Hạ báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư 

công dự án hoàn thành quý III năm 2025, cụ thể như sau: 

1. Dự án đã được phê duyệt quyết toán: 05 dự án;  

2. Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán:  09 dự án. 

(Chi tiết theo Biểu mẫu 01 kèm theo) 

3. Nhận xét đánh giá: 

3.1. Thuận lợi: 

Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp Uỷ đảng, chính quyền; 

kịp thời phân khai kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã có điều kiện thực hiện các 

chương trình, dự án đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trong thời gian sớm nhất; 

từng bước ổn định, góp phần tích cực vào công tác xây dựng và thực hiện chính 

quyền địa phương 2 cấp đạt hiệu quả cao nhất; công tác giảm nghèo, phát triển 

kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời từng bước hoàn thiện các tiêu chí về 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. 

3.2. Khó khăn: 

- Sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 02 cấp nhiều văn bản hướng 

dẫn ban hành trong cùng thời điểm, không đủ thời gian nghiên cứu chuyên sâu 

nên việc triển khai thực hiện đôi lúc còn chậm; 

- Khó khăn trong việc xác định chủ thể giao đầu mối đầu tư các công trình 

đầu tư xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dẫn đến phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành còn chậm so với kế hoạch đã đề ra; 

- Trong giai đoạn đầu sáp nhập một số nội dung công việc triển khai còn 

quá mới mẽ, nên vừa làm vừa nghiên cứu hoàn thiện nên có khi xử lý công việc 

còn chậm theo kế hoạch đề ra. 

4. Đề xuất kiến nghị: 

 UBND tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể phù hợp với địa phương 

xác định chủ thể giao đầu mối đầu tư các công trình đầu tư xây dựng, phê duyệt 
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kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để đơn vị có 

cơ sở thực hiện; 

Ủy ban nhân dân xã Sơn Hạ kính báo cáo Sở Tài chính theo dõi tổng 

hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- Lưu: VT, THSơnTĐ. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Võ Thị Xuân Liễu 
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